

Российская Федерация Администрация Веселовского района Ростовской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
КРАСНОМАНЫЧСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
 347784, Ростовская область, Веселовский район, х. Красный Маныч, ул. Центральная, 128
 ИНН 6106004479 КПП 610601001 ОГРН 1026100811747

УТВЕРЖДЕНО:
 приказ № 288
 от 30.12.2020
 Директор МБОУ



(И.П. Ермакова)

План мероприятий («дорожная карта»)
 первоочередных мероприятий по созданию и функционированию
 в МБОУ Красноманычской ООШ центра образования естественно-научной и
 технологической направленностей «Точка роста» в 2021 г.

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственные	Сроки
1	Издание приказа о создании образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий («Дорожной карты») по созданию и функционированию Центра - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра	Приказ директора о создании образовательного центра в соответствии с методическими рекомендациями	Ермакова И. П.	Февраль 2021
2	Информационное сопровождение создания и функционирования центров «Точка роста»: -создание Интернет страницы на сайте школы -утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.	Сайт школы, районные СМИ Страница на сайте Приказ директора	Кузнецова Л. Ю. Ермакова И. П.	Постоянно
3	Подготовка мониторинговой	Сведения ОО	Ермакова И. П.	По запросу ОО

	информации для формирования инфраструктурных листов по оснащению школы оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания			
4	Подготовка к согласованию проектов зонирования и дизайн-проектирования помещений центров «Точка роста»	Сведения ОО	Ермакова И. П.	По запросу ОО
5	Подготовка сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательных организаций, отведенных для центров «Точка роста»	Сметы	Ермакова И. П.	Январь-февраль 2021 года
6	Подготовка аукционной документации по проведению ремонтных работ и приобретению оборудования	Аукционная документация	Ермакова И. П.	Март – апрель 2021 года
7	Проведение ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательных организаций, отведенных для центров «Точка роста», приведение в соответствие с фирменным стилем	Соответствие дизайн – проекту и проекту зонирования	Ермакова И. П.	Июнь –июль 2021 года
8	Анализ и подбор кадрового состава центров «Точка роста». Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами центра «Точка роста» и методическими комплексами.	Внесение изменений в должностные обязанности (по необходимости) Приказ об утверждении программ	Ермакова И. П. Кузнецова Л. Ю.	Апрель – май 2021 года Август 2021 года

9	Обеспечение участия педагогов и сотрудников центров «Точка роста» в повышении квалификации по программам из реестра федерального оператора	Свидетельства о повышении квалификации	Ермакова И. П. Кузнецова Л. Ю.	Январь – август 2021 года
10	Подготовка к мониторингу и контролю МО и ПО РО соответствия площадок центров «Точка роста» в МБОУ Красноманьчской ООШ	Выезд специалистов МО и ПО РО по графику министерства	Ермакова И. П. Кузнецова Л. Ю.	Август 2021 год
11	Открытие и начало работы центров «Точка роста» (Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми центром «Точка роста»)	Информационное освещение на сайте школы, районных СМИ	Ермакова И. П. Кузнецова Л. Ю. Карташева М. Н. Чижова Ю. В.	1 сентября 2021 года
12	Набор обучающихся на курсы внеурочной деятельности, группы по реализации дополнительных общеобразовательных программ естественно – научной направленности.	Приказ о зачислении	Ермакова И. П. Кузнецова Л. Ю.	Сентябрь 2021 года
13	Ежеквартальный мониторинговый отчет выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Сведения в ОО	Кузнецова Л. Ю.	Ежеквартально